

Schaubild 3

Projekttablaufplan

Jedes Projekt lässt und sollte sich nach dem Projekttablaufplan gliedern lassen.
Ein Scheitern des Projekts wird dadurch „erschwert“.

1.

Definitionsphase

- Projektziele
- Stakeholder-Analyse
- Kickoff-Meeting

2.

Planungsphase

- Recherche
- Kontaktaufnahme Partner
- Ablaufplan
- Risikoanalyse
- Arbeitspakete und Projektleiter

3.

Durchführungsphase

- Eigentliche „Arbeit“
- Zwischenberichte
- Nachbesserungen
- Versuchspräsentationen

4.

Abschlussphase

- Präsentation
- Projektbericht
- Feedback