

Arbeitsblatt 4

Arbeitspakete

Arbeitspakete geben der Projektgruppe eine hilfreiche Struktur. Nach Erfüllung des Ziels oder bei Auftreten von Problemen (z. B. zu hohe Kosten, fehlende Zeit) trifft sich die gesamte Projektgruppe zur Beratung.

Teilnehmende Personen

Materialien

Kosten

Ziel

Ergebnis

Zeitraum vom
 bis
 Puffer

Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung
