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Jedes Projekt lässt und sollte sich nach dem Projektablaufplan gliedern lassen. 
Ein Scheitern des Projekts wird dadurch „erschwert“.
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Definitionsphase

• Projektziele
• Stakeholder-Analyse
• Kickoff-Meeting

Abschlussphase

• Präsentation
• Projektbericht
• Feedback

Durchführungsphase

• Eigentliche „Arbeit“
• Zwischenberichte
• Nachbesserungen
• Versuchspräsentationen

Planungsphase

• Recherche
• Kontaktaufnahme Partner 
• Ablaufplan
• Risikoanalyse
• Arbeitspakete und Projektleiter
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