
Projekte in der Schule  •  11/2019  •  Didaktisch-methodischer Kommentar  •  www.dguv.de/lug 1

DGUV Lernen und Gesundheit Projekte in der Schule

Sek II

Didaktisch-methodischer Kommentar

Projekte entwickeln und realisieren
Projekte werden im Schulalltag immer wichtiger. Da sie Schlüsselqualifikationen vermitteln, 
sind sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Pädagogik geworden: Projekt- 
arbeit fördert die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler, denn sie müssen sich inten-
siv und eigenständig mit einem Thema auseinandersetzen und das Projekt bewältigen. 

Diese Qualifikationen sind auch im späteren Berufsleben entscheidend und werden daher 
von den Unternehmen zunehmend bei der Einstellung von Berufsneulingen eingefordert. 
Sie tragen dazu bei, die Anforderungen im späteren Berufsleben besser zu bewältigen. 
Wer mit Anforderungen besser umgehen kann, wird insgesamt weniger gestresst sein. 
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu reduzieren, gehört zu den Hauptanliegen der 
gesetzlichen Unfallversicherung und ist Anlass für sie, das Thema in ihren Unterrichtsmate-
rialien aufzugreifen.

Ein entsprechendes Projektmanagement soll den mitwirkenden Personen helfen, Chancen 
und Risiken eines Projekts zu erkennen und auf diese angemessen zu reagieren. Hierbei 
begleitet die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler, indem sie strukturiertes Planen lehrt 
und bei der Organisation des Projekts unterstützt. Anfangs zeitaufwendige Planungs-
phasen geraten später zu Selbstläufern, die das Arbeiten erleichtern und deshalb helfen, 
erfolgreich zu werden.

Ziel der folgenden Unterrichtsmaterialien ist es:
• die Themenfindung für Projekte zu vereinfachen
• sowohl Lehrkräften als auch den Jugendlichen die Angst vor Projekten zu nehmen
• Projektmanagement anschaulich und interessant zu vermitteln
• Hilfe bei der strukturierten Planung von Projekten zu sein
• Chancen und Risiken eines Projekts zu erkennen

Projekte können auf verschiedene Art entstehen. Entweder sie müssen durchgeführt 
werden, da sie im Lehrplan vorgeschrieben sind, oder sie entstehen aus dem Unterricht 
heraus – sei es von der Lehrkraft oder von den Schülerinnen und Schülern initiiert. Es kann 
aber auch sein, dass eine Institution oder ein Unternehmen auf die Schule zukommt, um 
ein bestimmtes Projekt durchführen zu lassen. Projekte können in jedem Fach oder fächer-
übergreifend durchgeführt werden.

Die Zusammensetzung der Projektgruppen ist nicht festgelegt: Es können alle Schülerin-
nen und Schüler einer Klasse an einem Thema arbeiten, oder Teilgruppen der Klasse er-
halten verschiedene Themen. Des Weiteren ist es denkbar, Wahlunterricht für ein bestimm-
tes Projekt einzurichten, an dem eventuell unterschiedliche Jahrgangsstufen teilnehmen 
können.
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Schaubild 2 und 3

Schaubild 1 

Arbeitsblatt 1 

Hintergrundinfor-
mationen für die 
Lehrkraft 1

Vorbereitung der Unterrichtseinheit: Projektfindung
Bei Projekten, die aus dem Unterricht heraus entstanden sind, ist der folgende Abschnitt 
nicht unbedingt relevant. Sollten Sie aber ein Projekt anbieten wollen und wissen nicht, 
ob Ihr Fach geeignet ist oder wo Sie ein passendes Thema finden, so wird Ihnen die im 
Folgenden beschriebene Vorgehensweise sicher helfen.

Um ein Projekt erfolgreich durchführen zu können, benötigen Sie ein Thema, das sowohl 
Sie als Lehrkraft als auch die Schülerinnen und Schüler und eventuell Auftraggeberinnen 
oder Auftraggeber begeistert (siehe Hintergrundinformationen für die Lehrkraft 1 „Projekt-
themen“). Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie finden Sie ein passendes Thema, das 
auch zu Ihrem Fach passt (siehe Schaubild 1 „Projektbeteiligte“)? Die Antwort ist einfach 
und Mut machend zugleich: überall und zu jeder Zeit. Sie können zum Beispiel zur nächs-
ten Bäckerei gehen und fragen, ob die Bäckereileitung an einer Umfrage über die Beliebt-
heit ihrer Brötchen interessiert ist. Oder Sie erkundigen sich, ob Sie eine Kundenbefragung 
durchführen dürfen, die das Ziel hat, ein Produkt qualitativ und preislich nach den Kunden-
wünschen auszurichten. Schon haben Sie ein interessantes Thema mit Echtheitscharakter, 
da die Geschäftsleitung Interesse an der Arbeit der Schülerinnen und Schüler hat, um 
eventuell mehr Brötchen verkaufen zu können. Als geeignete Fächer für dieses Projektbei-
spiel bieten sich auf den ersten Blick Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Chemie und 
Biologie an. Denkbar sind außerdem die Fächer Informatik, beispielsweise für eine Home-
page der Bäckerei, oder Deutsch und Kunst für die Gestaltung eines Werbe-Flyers.

Sollten Sie ein Projekt mit einem Unternehmen oder einer Institution durchführen wollen, so 
können Sie – um den Echtheitscharakter zu verstärken – gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern ein „Projektangebot“ erstellen (siehe Arbeitsblatt 1 „Projektangebot“). Nimmt 
die projektverantwortliche Person im Unternehmen oder der Institution das Angebot an, so 
entsteht ein Vertrag zwischen ihr und der Projektgruppe. Durch die Verbindlichkeit eines 
Vertrags werden die Schülerinnen und Schüler an das Projekt gebunden und erhalten 
eventuell zusätzliche Motivation.

Einstieg
Um ein Projekt zu starten, bietet sich ein Kick-off-Meeting an. Ziel dabei ist es einerseits, 
den Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, was von ihnen erwartet wird, und sie 
andererseits erneut zu motivieren (siehe Schaubild 2 „Projektablaufplan“ und Schaubild 3 
„Kick-off-Meeting“). Ein Ort, der unmittelbar mit dem Projekt in Zusammenhang steht, 
erscheint für ein Kick-off-Meeting optimal, etwa die oben erwähnte Backstube der Bäckerei 
in der Umgebung. Bei dem Meeting können noch einmal Ziele und Wünsche der beteiligten 
Parteien ausgetauscht und verdeutlicht werden. Wichtige Fragen dazu könnten sein:

• Was erwarten wir vom Kick-off-Meeting?
• Was ist das Ziel der Auftraggeberin oder des Auftraggebers?
• Wer trägt entstehende Kosten?
• Wie lange haben wir Zeit?
• Was darf nicht geschehen?
• Was muss auf jeden Fall erledigt werden?
• Wer könnte uns helfen?
• Wer ist unsere Ansprechperson?
• Wann sollen wir die ersten Zwischenberichte vorlegen?
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Der Ablauf eines Projekts teilt sich in die vier Phasen: 
• Definition
• Planung
• Durchführung
• Abschluss

Verlauf
Definitionsphase
Damit die Schülerinnen und Schüler ein Projekt besser überblicken können, müssen 
sie dessen Ziele entwickeln (siehe dazu Arbeitsblatt 2 „Projektziele“). Dabei werden die 
sogenannten Muss-, Soll- und Kann-Ziele unterschieden. Die Muss-Ziele müssen erreicht 
werden – wie der Name schon sagt –, da sonst das Projekt scheitert, das Nichterreichen 
der Soll-Ziele bringt das Projekt nicht zum Scheitern, die Projektgruppe muss aber umden-
ken und ihre Ziele modifizieren. Die Kann-Ziele bieten zusätzliche Anreize, die aber für den 
Erfolg des Projekts nicht notwendig sind.

Entscheidend für ein gutes Projektmanagement ist es aber auch, dass die Rahmenbe-
dingungen des Projekts betrachtet werden, also „Zeit“, „Kosten“ und „Qualität“. Wie diese 
zusammenhängen, lässt sich am besten anhand des „Magischen Dreiecks des Projekt-
managements“ beschreiben. Die „Magie“ dabei besteht darin, dass alle drei Größen 
nur schwer gleichzeitig erreicht werden können. Versucht man die Kosten so gering wie 
möglich zu halten, so leidet oft die Qualität. Ebenso wird eine schnelle Durchführung des 
Projekts die Qualität negativ beeinflussen. Zeichnen Sie das magische Dreick an die Tafel 
oder zeigen Sie es über das Whiteboard (siehe Abbildung unten).

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge zwischen Zeit, Kosten und 
Qualität bezogen auf ihr Projekt formulieren (siehe Arbeitsblatt 3 „Das magische Dreieck 
des Projektmanagements“). Im Anschluss legen sie die Zielgrößen „Zeit“ und „Kosten“ für 
ihr Projekt fest. 

Es ist wichtig, den Kreis der Personen zu überblicken, die in irgendeiner Weise von dem 
Projekt betroffen sind (Stakeholder). Nur so können die Projektbeteiligten erkennen, wie 
weit das Projekt „wirkt“ und wer sich für das Ergebnis interessieren könnte. Haben Sie zum 
Beispiel als Thema, einen Museumsführer neu zu erstellen, so betrifft dies natürlich zuerst 
einmal die Projektbeteiligten, die Museumsleitung und die Besucherinnen und Besucher 
des . Beim zweiten Hinsehen wird klar, dass beispielsweise auch Ihre Schulleitung (Öf-
fentlichkeitsarbeit der Schule), andere Museen, Sponsoren (Absatzchancen) oder das 
Kulturamt (bei Erfolg Broschüren für andere Bereiche) Interesse an dem Projekt haben 
könnten. Fordern Sie die Schülerinnen und Schüler auf, eine Stakeholder-Analyse ihres 
Projekts durchzuführen (siehe Arbeitsblatt 4 „Stakeholder-Analyse“).

Arbeitsblatt 4 

Arbeitsblatt 3

Arbeitsblatt 2 

Qualität

Zeit Kosten
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Planungsphase
Nach der Definitionsphase ist es nun an der Zeit, dass die Schülerinnen und Schüler zum 
Thema ihres Projekts recherchieren. Dies ist natürlich im Internet möglich, aber auch in 
Bibliotheken und bei geeigneten Personen vom Fach. Bezogen auf die Bäckerei könnten 
sie sich zum Beispiel über Umfragetechniken, Auswertung von Umfragen, Bäckereiwesen, 
Kalkulationen und Einkaufsmöglichkeiten für Bäckereiangestellte informieren. Geeignete 
Personen vom Fach wären neben der Bäckereimeisterin oder dem Bäckermeister eine 
Fachperson aus der Bäckerinnung sowie Lebensmittelexpertinnen oder -experten von 
Hochschulen oder Lebensmittelinstituten. Für den Museumsführer könnten andere Muse-
umsführer herangezogen, Informationen über Kataloge allgemein beschafft oder Druckerei-
en beziehungsweise Verlage kontaktiert werden.

Vom Kleinen zum Großen
Oft fällt es den Schülerinnen und Schülern schwer, eine detaillierte und sinnvoll 
strukturierte Planung durchzuführen. Sie erkennen vielfach nicht, dass es gerade 
auf bestimmte Details ankommt, die zum Gelingen des Projekts beitragen. Um 
diesem Problem zu begegnen, empfiehlt es sich, an kleinen Projekten die Planun-
gen zu üben. Dazu bietet es sich zum Beispiel an, die Projektgruppe aufzuteilen, 
jede Teilgruppe die Planung aufstellen und dann das Ganze im Plenum vortragen 
und diskutieren zu lassen. Oder Sie geben ein kleines Projekt vor, etwa die Durch-
führung eines Elternabends oder einer Lesung, und lassen die Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam die Planungen dafür durchführen. Anhand zwei bis drei solcher 
Planungen, die nicht hintereinander durchgeführt werden sollten, sondern ab und 
zu eingestreut werden können, lernen die Schülerinnen und Schüler, im Kleinen an 
vieles zu denken, und tun sich folglich bei größeren Projekten wesentlich leichter. 
Die nachfolgend geschilderten Planungsschritte können natürlich auch bei diesen 
kleinen Projekten geübt werden.

Sind genügend Informationen gesammelt worden, sollten Arbeitspakete „geschnürt“ wer-
den. Dazu wird die Projektgruppe in Teams aufgeteilt, die jeweils eine bestimmte Aufgabe 
zu erfüllen haben. Zur Beschreibung der einzelnen Arbeitspakete können die Schülerinnen 
und Schüler Arbeitsblatt 5 „Arbeitspakete“ nutzen. Die Beteiligten können beziehungsweise 
müssen sogar manchmal in mehreren Teams gleichzeitig vertreten sein. Wer beispielswei-
se im Leitungsteam ist, wird sicherlich auch in einem Vorbereitungsteam mitarbeiten. 
Wollen Sie mit Ihrer Projektgruppe ein Sportfest organisieren, so könnte es die folgenden 
Arbeitspakete geben:
• Projektleitung
• Recherche für die Stationen
• Organisation der Stationen
• Werbung und Presse

Besondere Bedeutung kommt dem Arbeitspaket „Projektleitung“ zu, da die Projektleitung 
erste Ansprechperson für die Lehrkräfte und für mögliche andere Beteiligte ist. Stehen die 
Arbeitspakete fest, wird ein Ablaufplan erstellt, der den zeitlichen Rahmen des Projekts 
absteckt, wobei die wichtigsten Termine – die Meilensteine – zuerst festgelegt werden soll-
ten. Meilensteine sind zum Beispiel die Zeitpunkte, zu denen die Arbeitspakete fertig sein 
sollen, sowie der Termin, an dem das Projektergebnis steht (siehe Schaubild 4 „Meilenstei-
ne“ und Hintergrundinformationen für die Lehrkraft 2 „Meilensteine – Zwischenmotivation 
eines Projekts“). Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler, auf Basis der bereits formulierten 
Arbeitspakete die Meilensteine festzuhalten. Dafür können sie Arbeitsblatt 6 „Meilenstein-
plan“ nutzen. An jedem Meilenstein kann eine kurze Auswertung der Ziele erfolgen.

Arbeitsblatt 6

Arbeitsblatt 5 

Schaubild 4

Hintergrundinfor-
mationen für die 
Lehrkraft 2
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Es empfiehlt sich auch, einen Ausgabenplan zu erstellen. Hierzu kann die Auswertung 
des Arbeitsblatts 5 „Arbeitspaket“ dienen. Wichtige Fragen dazu könnten sein: Wo können 
weitere Einnahmequellen erschlossen werden? Welche Summe muss für eine Abschluss-
präsentation eingeplant werden? Wofür können eventuelle Gewinne verwendet werden?

Bei aller Euphorie sollten auch die Risiken, die das Projekt bedrohen könnten, berücksich-
tigt werden. So kann man Misserfolge bei der Durchführung vermeiden und eventuell neue 
Wege erkennen, die das Projekt voranbringen (siehe dazu Arbeitsblatt 7 „Risikoanalyse“). 
Ein gewisser Misserfolg sollte bei den Projektsitzungen eingeplant werden, da die Projekt-
beteiligten ja eigenverantwortlich handeln sollen. So kann es sein, dass nicht jede Idee 
und jeder Arbeitsgang von Erfolg begleitet wird. Dies soll aber bewusst in Kauf genommen 
werden, damit sich Handlungskompetenz und Teamerfahrung besser entwickeln können. 
Erst wenn Probleme auftreten, die das Projekt zum Scheitern bringen könnten, sollten Sie 
als Lehrkraft einschreiten. Grundsätzlich sollten Sie aber nicht aktiv eingreifen, sondern die 
Schülerinnen und Schüler beim Projektmanagement unterstützen. Dabei sind sie als Lehr-
kraft Vertrauensperson, Moderatorin oder Moderator und manchmal auch „gefragte“ Person 
vom Fach, wenn die Projektbeteiligten nicht mehr weiterwissen.

Durchführungsphase 
Nach all den Planungen ist es nun endlich so weit, die „eigentliche“ Arbeit beginnen zu lassen. 
Die Projektbeteiligten bearbeiten ihre Arbeitspakete. Es kann natürlich passieren, dass man-
che Schülerinnen und Schüler noch nichts „Praktisches“ zum Projekt beitragen können, wäh-
rend andere bereits ihr Arbeitspaket bewerkstelligen. Dies liegt aber in der Natur der Sache 
und ist – wenn auch im Schulalltag ungewohnt – ein ganz normaler Vorgang. Ist ein Arbeits-
paket fertiggestellt, erhalten die anderen Projektbeteiligten einen Zwischenbericht. So wissen 
alle, wie weit das Projekt fortgeschritten ist, und es gibt die Möglichkeit, über Nachbesserun-
gen (z. B. finanzielle Veränderungen, neue Kann-Ziele) zu diskutieren. Sind alle Arbeitspakete 
abgearbeitet, sollte mindestens eine Versuchspräsentation stattfinden, bevor das Projekt der 
Öffentlichkeit oder weiteren Projektbeteiligten vorgestellt wird.

Ende
Das Projekt wird der Öffentlichkeit präsentiert. Anschließend verfassen die Schülerinnen 
und Schüler einen Projektbericht, der ihre eigenen Arbeiten und das gesamte Projekt 
dokumentiert. Aus diesem Grund sollten alle ein Projekttagebuch führen, in das wichtige 
Arbeiten und Ergebnisse eingetragen werden. Eine Feedback-Runde mit allen Beteiligten, 
eventuell auch den externen Personen, sollte der Schlusspunkt des Projekts sein.

Sorgen Sie für angstfreie Lernvoraussetzungen, um die Kreativität der Schülerinnen und 
Schüler zu fördern. Dabei ist es wichtig, dass die Benotung nicht im Vordergrund steht. Zu 
Beginn des Projekts sollte sich die Gruppe erst einmal finden und entwickeln können. Feh-
ler müssen erlaubt sein und Ideen müssen ohne Wertung der Lehrkraft diskutiert werden 
können. Danach können Zwischenberichte, Präsentationen, fachliches Wissen, eventuell 
Protokolle, Abschlussbericht und Mitarbeit bewertet werden.
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