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Risikoanalyse

Um das Scheitern eines Projekts zu verhindern, werden die Risiken notiert und diskutiert.

Welche Risiken gibt es?

Wie wahrscheinlich ist der Eintritt der Risiken?

Worin besteht der , Worst Case“?

Woran kdnnen frihzeitig Probleme erkannt werden?

Wie kdnnen Probleme vermieden werden?
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