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Um das Scheitern eines Projekts zu verhindern, werden die Risiken notiert und diskutiert.

Welche Risiken gibt es?

Wie wahrscheinlich ist der Eintritt der Risiken?

Worin besteht der „Worst Case“?

Woran können frühzeitig Probleme erkannt werden?

Wie können Probleme vermieden werden?

Risikoanalyse  
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