
Projekte in der Schule

1Projekte in der Schule  •  11/2019  •  Hintergrundinformationen für die Lehrkraft 2  •  www.dguv.de/lug

DGUV Lernen und Gesundheit
Sek II

Hintergrundinformationen für die Lehrkraft 2

Projekte in der Schule

Meilensteine – 
Zwischenmotivation eines Projekts 
Bis das Ziel eines Projekts erreicht wird, liegt vor der Projektgruppe ein großer, 
kaum überschaubarer Berg. Um die „Bergbesteigung“ in überschaubare Etappen zu 
gliedern, werden „Meilensteine“ verwendet.

Mithilfe der Meilensteine kann das Gesamtprojekt in Teilprojekte untergliedert werden. Den 
Meilensteinen werden auch Zeitziele zugeordnet, bis zu denen die Teilergebnisse erreicht 
werden müssen. Auf diese Weise erhält man auch die Kontrolle über Kosten, Termine, 
Arbeitsaufwand und Arbeitsabläufe während eines Projekts. Gegebenenfalls kann bei 
Nichterreichen eines Meilensteins korrigierend eingegriffen werden, um den Erfolg des 
gesamten Projekts sicherzustellen.

Exemplarisch wird hier der Umgang mit Meilensteinen anhand eines Projekts  aufgezeigt, 
das am Schiller-Gymnasium in Hof (Bayern) im Rahmen eines P-Seminars in der neuen 
Oberstufe des bayerischen Gymnasiums von September 2009 bis Februar 2011 durchge-
führt wurde. Das Thema des Projektseminars lautete „Mathematik zum Anfassen – eine 
fassbare Ausstellung“. Neben dem Lehrer waren 15 Schülerinnen und Schüler daran 
beteiligt, eine Ausstellung über Mathematik nach dem Vorbild des „Mathematikums“ von 
Prof. Dr. Beutelspacher in Gießen zu erstellen, das den Besucherinnen und Besuchern die 
Mathematik „anfassbar“ und somit leichter „begreiflich“ macht. 

Im Laufe des Projekts hat der Rotary Club Hof-Bayern angeboten, eine Mathe-Kiste zu 
finanzieren, die die Ausstellung in die Grundschulen „hineinträgt“. In der Box befinden sich 
verschiedene Miniaturexponate der Ausstellung, die in den Mathe-Ecken der jeweiligen 
Schulen von den Schülerinnen und Schülern verwendet werden können. Auch die Fach-
hochschule Hof hat die Schülerinnen und Schüler bei der Planung unterstützt und das 
Projekt als Best-Practice-Beispiel für ein Projektseminar ausgezeichnet.
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Meilenstein „Grobrecherche mit anschließender Themenfestlegung“
Ergebnisse:	 Themenfindung: Ausstellung für die Jahrgangsstufen 3, 4 und  

5, Informationen zur Ausstellung im Allgemeinen
Termin:	 Ende September 2009

Praxis:	 Zielgruppenrecherche der Schülerinnen und Schüler im Internet, 
	 wichtige Infoquellen: Homepages des Bayerischen Kultusministeriums 

(Lehrpläne der verschiedenen Jahrgangsstufen) und des Mathematikums 
in Gießen.

Meilenstein „Fahrt nach Gießen“
Ergebnisse:	 Kontakt zum Mathematikum
	 Busfahrt organisiert
	 Fahrt für 50 Schülerinnen und Schüler beim Direktorat angemeldet
Termin:	 Mitte Mai 2010

Praxis:	 Organisation durch die Arbeitsgruppe „Gießen-Fahrt“, Kontaktaufnahme 
zum Mathematikum und zu verschiedenen Busunternehmen, weitere 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und zwei Begleitpersonen konn-
ten für die Fahrt gewonnen werden. Angenehm für die Lehrkräfte: Sie 
„durften“ mitfahren.

Meilenstein „Festlegung der Exponate“
Ergebnisse:	 25 Exponate
	 Zauber- und Wetten-dass-Ecke
Termin:	 Mitte Juni 2010

Praxis:	 Die Arbeitsgruppe „Exponate“ traf ihre Auswahl. Nach fünf Monaten: Vor-
stellung der wichtigsten Exponate mit einer Power-Point-Präsentation.
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SOMA-Würfel 
wurden selbst 
gebaut.
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Meilenstein „Bau der Exponate“
Ergebnisse:	 Fertigstellung der Exponate
	 Problemlöser: Hausmeister
Termin:	 Mitte Juli 2010

Praxis:	 Bei der Fertigstellung der Exponate war auch Mathematik gefragt, zum 
Beispiel beim Bau einer Pyramide. Wo die Schülerinnen und Schüler an 
ihre Grenzen stießen – da Know-how und Werkzeuge fehlten –, half der 
Hausmeister der Schule.

Meilenstein „Besucher und Werbung“
Ergebnisse:	 Werbung (Flyer, Zeitungsbericht)
	 über 1.000 erwartete Besucherinnen und Besucher aus 15 Schulen
Termin:	 Ende September 2010

Praxis:	 Entwurf des Ausstellungsplakats durch die Arbeitsgruppe „Öffentlich-
keitsarbeit“ zusammen mit einem Kunstlehrer, Herstellung und Verteilung 
von Flyern, Gespräch 
mit der lokalen Pres-
se, E-Mail-Kontakt 
mit allen Grundschu-
len und Gymnasien 
des Landkreises mit 
dem Ergebnis: 1.200 
Besucherinnen und 
Besucher (nicht nur 
Schülerinnen und 
Schüler!) besuchten 
die Ausstellung.
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Am Leonardo-Mann 
können sich auch die 

Frauen messen.
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Der Aufbau 
der Leonardo-

Brücke ist ganz 
schön knifflig 

und muss vorab 
ausprobiert 

werden.
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Meilenstein „Aufbau und Durchführung der Ausstellung“
Ergebnisse:	 Termine: 22. bis 26. November 2010 und 25. und 26. Januar 2011
	 Plan für Ausstellungsraum
Termin:	 Mitte November 2010

Praxis:	 Die Arbeitsgruppe „Aufbau“ unterzog die Exponate einem Praxistest 
und nahm bei Problemen Kontakt mit der „Baugruppe“ auf, ein „Aus-
stellungsplan“ wurde erstellt, Schülerinnen und Schüler aus der Jahr-
gangsstufe 10 wurden 
zur Unterstützung der 
Projektgruppe hinzu-
gezogen, damit die 
Ausstellung „gestemmt 
werden konnte“.

Meilenstein „Zusammenstellung der Mathe-Kiste“
Ergebnisse:	 15 Miniaturexponate
	 Kistenkauf
Termin:	 Ende November 2010

Praxis:	 Der Rotary Club Hof-Bayern konnte als Sponsor der Mathe-Kisten 
gewonnen werden. In den Mathe-Kisten: Miniaturexponate der Ausstel-
lung, die auf diesem Weg in die jeweiligen Mathematik-Werkstätten der 
Grundschulen „hineinge-
tragen“ werden konnten. 
Dazu wurden – nach 
eingehender Diskussion 
mit den Grundschulleh-
rerinnen – 15 Exponate 
ausgewählt.
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Für die Anschaffung  
der Mathe-Kisten konnte ein 

Sponsor gefunden werden.
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Mit einem Banner wurde auf die Ausstel-
lung in der Schule aufmerksam gemacht.
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